

Saxån-Braåns vattenvårdskommitté

ANTECKNINGAR

I(1)

Handläggare

Miljöchef Högni Hansson

1992-10-23

SAXAA992.DOC

Saxån-Braån
Möv 47

Arbetsgruppen Saxån-Braåns
vattenvårdskommitté
Johan Krook, Ekologgruppen
Gunnar Andersson, länsstyrelsen

Möte i arbetsgruppen 1992-09-14

Plats och tid: Miljöförvaltningen i Landskrona, kl 10.00

Närvarande: Eva Tronarp, Eslöv
Matz Hagberg, Kävlinge
Kenneth Fernström, Kävlinge
Ulla Henriksson, Landskrona
Högni Hansson, Landskrona
Johan Krook, Ekologgruppen
Gunnar Andersson, länsstyrelsen

1, Redovisning av läget m m

a) Eslöv

Dammar planeras på fastigheterna Ullstorp 1:1 och Stabbarp 4:20. Ca 195 000 kr skall bekostas av medel från miljövårdsfonden.

ET
HH

Högni Hansson rekviderar 195 000 kr från miljövårdsfonden när Eva Tronarp har skickat fakturor för kostnaderna.

Beslut

Kommunens medel går till intrång för 2 ha damm à 30 000 kr per ha som engångssumma och 30 000 kr per ha för 5,6 ha skydds zoner. Totalt är kostnaden för kommunen ca 228 000 kr. Johan Krook kompletterar uppgifterna med fastighetsbeteckning för skyddszonerna.

Postadress	Kontorsadress	Telefon	Telefax	Postgironr
261 80 Landskrona	Stadshuset Drottninggatan 7	0418-79 245	0418-79403	1 23 45-5

b) Kävlinge

MH
HH

Närmast planerade åtgärder är Allarp (kvarndamm m m) till en kostnad av 50 000 kr och skyddszoner Olivelugn 4 000 kr.

Högni Hansson rekviderar 54 000 kr från miljövårdsfonden när Matz Hagberg har skickat underlag.

Beslut

c) Svalöv

Följande åtgärder planeras eller pågår: Gränggården till en kostnad av 70 000 kr för intrång och 8 000 kr för projektering från jordbruksverket.

TA
HH

Högni Hansson rekviderar medel när underlaget finns tillgängligt.

Beslut

Svalöv planerar en damm norr om tätorten genom uppdämning av Svalövsbäcken som sker genom upphöjning av en markväg. Det medför ca 3 ha dammyta till ett djup av 0-2 meter på fastigheten Norra Svalöv 16:6. Kommunen betalar ca 200 000 kr.

HH
JK

Högni Hansson och Johan Krook talar med Tomas Arnström och meddelar honom att miljövårdsfondens pengar måste förbrukas före april 1993.

Beslut

d) Landskrona

Kommunen har betalat intrångsersättning för skyddszoner längs Örstorpsbäcken och Kvärlövsbäcken. Anläggningskostnaderna skall betalas ur miljövårdsfonden och betalas ut efter hand som planteringar och anläggningar blir genomförda. Erik Pålssons damm kommer snart att genomföras till en kostnad av 52 000 kr. Det bekostas av miljövårdsfondens pengar. Medlen är redan rekviderade.

Kommunen har gått in med en ansökan till miljövårdsfonden om medel till en översvämning i Häljarp där Braån förenar sig med Saxån. Det rör sig om ca 6 ha översvämningssmark/damm. Kostnaden blir 450 000 kr. Kommunen har ansökt om 225 000 kr från landstingets miljövårdsfond. Resten av kostnaden, 225 000 kr, står kommunen för.

JK

Johan Krook gör en sammanställning över åtgärder vid årsskiftet för vidarebefordran till länsstyrelsen.

Beslut

2. Framtidsplaner

Verksamhetsplan för 1992

JK Åtgärdsprogram. Ekologgruppen är beredd att sätta igång på allvar med att ta fram planer för det fortsatta åtgärdsprogrammet. Förslagen skall vara så konkreta som möjligt och försök skall göras att sätta pris på åtgärderna. Programmet skall innehålla konkret projektkatalog. Programmet skall gå ner på markägarnivå. Förslaget skall peka ut vad som behövs och vad det kostar att genomföra. Johan Krook delredovisar till den 11 nov 1992.

JK
GA Mätstationer läses inte av längre utan SMHI:s beräkningar används istället. Johan Krook skall försöka avyttra mätstationerna. Gunnar Andersson diskuterar med Segeån som kanske behöver mätstationerna för kontroll av flödet i dammar. Kostnaderna för uppgifterna från SMHI:s är ca 10 000 kr.

GA Fiskinventering. Gunnar Andersson undersöker med fiskerienheten möjligheterna att avsluta fiskeinventeringen. P g a sjukdom har fiskinventeringen inte hittills kunnat avslutas.

Informationsinsatser. Informationsinsatserna är främst riktade mot markägare för att förmå dem att vidtaga åtgärder för att minska markläckaget.

GA Uppföljning/utvärdering. Gunnar Andersson tar kontakt med de som gjorde kontrollmätning i en damm i Kävlunge och undersöker om den typen av utvärdering kan utvidgas eller förbättras.

Sammanställning av genomförda åtgärder

Läge	Typ av anläggning	Areal	
<u>Eslöv</u>			
Stabbarp 4:20	3 dammar/våtmarker	0,7 ha	färdig 1992
Stabbarp 4:20/ Ullstorp 1:1	1 damm	0,2 ha	färdig
Långgropen	skyddszoner	5,5 ha	
<u>Svalöv</u>			
Felestad 1:3	1 damm	0,37 ha	färdig
Norra Svalöv 16:6	1 damm	3 ha	
<u>Kävlunge</u>			
Södervidinge 25:1	1 damm	0,4 ha	färdig
Södervidinge 27:1	1 damm	0,37 ha	färdig

Södervidinge 14:2	1 damm	0,25 ha	färdig	4(4)
Lilla Harrie 1:21	1 damm	0,03 ha	färdig	
Allarp	restaurerad kvarndamm	0,1 ha	färdig 1992	
Välabäcken	skydds zoner	~3 ha	färdiga	

Landskrona

Råga Hörstad 4:1	1 damm	0,2 ha	färdig 1992
Råga Hörstad	1 damm/våtmark	1,3 ha	färdig
Saxtorp 7:7, 7:6, 11:6 m fl	damm/våtmark	6,1 ha	färdig 1993
Örstorpsbäcken	skydds zoner	6,6 ha	
Färdigt 1992 totalt:	12 st dammar/våtmarker skydds zoner	3.9 ha 14 ha	

3. Möte m m

Arbetsgruppen sammanträder preliminärt enligt följande:

11 november 1992, kl 10.00, miljöförvaltningen, Landskrona
10 februari 1993, kl 10.00. miljöförvaltningen, Landskrona

Kommittén föreslås sammanträda enligt följande:

10 mars 1993, kl 10.00
22 april 1993, kl 10.00, årsmöte i Kävlinge



Högni Hansson