

**Möte med arbetsgruppen torsdagen den 9 december 1993**

Närvarande      Eva Tronarp, miljöförvaltningen i Eslöv  
                         Högni Hansson, miljöförvaltningen i Landskrona  
                         Olle Nordell, miljöförvaltningen i Landskrona  
                         Matz Hagberg, miljöförvaltningen i Kävlinge  
                         Johan Krook, Ekologgruppen

**1. Lägesrapport från Svalövssjön och restaurering av Allarps kvarndamm.**

**Svalövssjön**

Lotta Claesson meddelade per tel att:

- Svalövssjön nu är planerad att bli 8 ha stor
- kommunstyrelsen har fattat beslut att sjön skall anläggas
- grävstart är planerad till sommaren 1994
- stora planeringsinsatser krävs för sjön och dess omgivning.

Svalöv har börjat ge ut en tidning ("Sjön") där information om projektet publiceras. I första numret ger kommunens förvaltningschefer m fl sin syn på projektet.

Lämpligheten i att översända Svalövs andel av miljövårdfondens pengar, (320 000 - 73 850 (förbrukade)) 246 150 kr (minus de 50 000 som landstinget håller inne tills slutredovisning av projektet skett) diskuterades. Det konstaterades att Svalövssjön nu har nått sådana proportioner att miljöfondens pengar inte har någon avgörande betydelse för projektets genomförande.

Beslöts att vi inte skickar över pengarna till Svalöv.

HH meddelar Christer Andersson på miljöfonden om detta.

---

Postadress	Kontorsadress	Telefon	Telefax	Postgironr
261 80 Landskrona	Stadshuset Drottninggatan 7	0418-79 245	0418-79403	1 23 45-5

### Allarps Kvarndamm

Dammen är färdigställd. Vissa modifieringar har gjorts och dammytan har blivit ca 600 m<sup>2</sup> större än planerat.

Kostnader:	53 500 kr	anbud
	6 240 kr	utvidgning
	6 056 kr	kvarnlucka
	5 000 kr	div material
	11 000 kr	jordbruksverket
<b>SUMMA</b>	<b>81 796 kr</b>	

Kostnader för förstärkning av vallarna tillkommer. Beräknad kostnad är några tusen kronor.

Övriga oförutsedda kostnader är skadebesiktning av "Nordmarks damm" (några tusen) och åtgärder vid dammen ca 5 000 kr och buskar till "Nordmarks damm" ca 3 000 kr. Totalt ca 92 000 kr.

118 729 kr har tidigare beräknats finnas tillgängligt efter att Svalöv har fått sin andel. Ca 27 000 kr bör finnas kvar.

**Redovisning till Landstingets miljövårdsfond** görs av ON med hjälp av Ekologgruppen. Åtgärderna redovisas med skiss/karta, foto, kostnader, fastighetsuppgifter avrinningsområde mm. En begränsad upplaga med färgbilder trycks upp. Kostnader för redovisningen skall belasta informationskontot. Redovisningen skall vara klar till årsmötet.

### 2. Närsalttransport till havet - uppvakning av statsmakten

ON redovisade några punkter i den sammanfattande argumentationen för lämpligheten med att anlägga våtmarker och skydds zoner i de Skånska vattendragen. Ny målsättning är att dokumentet skall vara klart i mitten av januari.

### 3. Åtgärdsprogrammet

40-45 markägare med potentiella objekt är besökta, ett tiotal återstår att besöka. Hela åtgärdsprogrammet beräknas vara klart i februari.

### 4. Informationsbroschyr.

JK presenterade ett förslag till disposition av informationsskriften. JK uppdrogs att arbeta vidare med texten och ta reda på kostnader för tryckning och professionell hjälp med layout. Klart till årsmötet. JK meddelar HH kostnadsberäkning som underlag för budgetarbetet.

### 5. Upphandling av nytt kontrollprogram

Gunnar Andersson meddelade att SNV arbetar med "Allmänna Råd" för recipientkontroll och i avvaktan på dessa är det lämpligt att förlänga kontraktet med nuvarande konsult. Mötet beslöt dock att göra upphandling med möjlighet till omförhandling om SNV:s direktiv innebär några förändringar av programmet. Mötet konstaterade vidare att det är olämpligt om för många av kontrollprogrammen upphandlas samtidigt eftersom mångfalden av konsulter då riskerar att gå förlorad. Pågående kontrollprogram utförs av nuvarande konsult tills ny upphandling är gjord (årsmötet).

### 6. Övrigt

ON och JK uppdrogs ånyo att ta in vattenföringsstationerna.

Budget: 47 000 kr av 1992 års kostnader för vattenvårdsplanen blev konterat 1993. Vilket medför att 47 000 kr fattas, dvs 11 750 kr per kommun måste anskaffas.

Fakturor som skall konteras innevarande år skall åtminstone aviseras så att pengar kan reserveras i nästföljande års budget.

Kostnader för vattenföringsmätningar har budgeterats till 5 000 kr och kostat 10 000 kr.

### Förslag på sammanträdesdagar för 1994:

19/1

16/3 14 29/4

Årsmöte 13/4 i Landskrona

18 4/5

7/9

26/10

14/12

Avvikande åsikt meddelas till ON snarast, tel 0418-79 849, fax 0418-79 403.

  
Högni Hansson

  
Olle Nordell